

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

CONVENENTE: Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul		CONVÊNIO Nº: 024/2014	
PROJETO: Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Caí		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/12/2014 a 31/07/2015	
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)		DESPESAS CORRENTES (1)	R\$ 127.277,79
REPASSE AGDI (2)	R\$ 249.625,56	1.1 Coordenador Institucional	R\$ 17.172,25
REDIMENTOS (3)	R\$ 4.181,54	1.2 Coordenador da equipe técnica	R\$ 29.724,60
. Caderneta de Poupança	R\$ 4.181,54	1.3 Extensionistas	R\$ 64.952,64
. Aplicação Financeira	R\$ -	1.4 Estagiário	R\$ 2.612,38
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 19.358,35	1.5 Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	R\$ 522,63
		1.6 Despesas diversas para divulgação do Núcleo e realização de Fórum Participativo/Workshop com empresários	R\$ 0,00
		1.7 Despesas com deslocamento	R\$ 8.028,69
		1.8 Despesas com alimentação	R\$ 2.078,50
		1.9 Despesas com hospedagem	R\$ 0,00
		1.10 Sala equipada p/ instalação do Núcleo	R\$ 1.884,49
		1.11 Sala para reuniões	R\$ 272,82
		1.12 Auditório	R\$ 28,79
		DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)	R\$ 273.165,45	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 127.277,79
		SALDO DEVOLVIDO	R\$ 0,00
		SALDO PARCIAL/FINAL	R\$ 145.887,66

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

CONVENENTE:	Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul	CONVÊNIO Nº:	024/2014
PROJETO:	Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Caí	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	17/12/2014 a 31/07/2015

EXECUÇÃO FÍSICA

Prestar atendimento a pelo menos 100 empresas da região que compreende o Corede Vale do Caí, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - edição 2014/2015.

Etapa - Especificação	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Constituir a equipe do Núcleo com 1 coordenador, 5 extensionistas e 1 assistente administrativo	Contrato de trabalho	7,00	7,00
Firmar a adesão de empresas ao Projeto	Termo de adesão assinado pelo representante da empresa	Min. 100	98
Realizar diagnóstico em todas as empresas atendidas	Diagnóstico assinado pelo representante da empresa	Min. 100	68
Elaborar plano de ação para todas as empresas atendidas	Plano de ação assinado pelo representante da empresa	Min. 100	0
Implantar plano de ação em todas as empresas atendidas	Termo de encerramento do Módulo Básico e/ou do Módulo Produtividade e Inovação assinado pelo representante da empresa	Min. 100	0
Avaliar a satisfação das empresas atendidas	Fichas de avaliação preenchidas e assinadas pelo representante da empresa	Min. 100	0
Disponibilizar de "cases" de empresas atendidas, nos moldes da metodologia do projeto	Disponibilização de apresentações de cases, validadas e aprovadas pela coordenação do Projeto - AGDI	Min.25	0
Realizar workshops ou fóruns, nos moldes da metodologia do projeto	Disponibilização de evidências (foto, reportagem, ata)	Min.2	1

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 17/12/2014 a 31/07/2015				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
Coordenador institucional (01) novembro a dezembro de 2014				R\$ 0,00					R\$ 0,00
Coordenador institucional (01) janeiro a outubro de 2015		R\$ 17.172,25		R\$ 17.172,25		R\$ 17.172,25			R\$ 17.172,25
Coordenador da equipe técnica (01) - novembro a dezembro 2014				R\$ 0,00					R\$ 0,00
Coordenador da equipe técnica (01) - janeiro a outubro de 2015	R\$ 29.724,60			R\$ 29.724,60	R\$ 29.724,60				R\$ 29.724,60
Extensionistas (07) - novembro a dezembro de 2014				R\$ 0,00					R\$ 0,00
Extensionistas (07) - janeiro a outubro de 2015	R\$ 64.952,64			R\$ 64.952,64	R\$ 64.952,64				R\$ 64.952,64
Estagiário (01)	R\$ 2.612,38			R\$ 2.612,38	R\$ 2.612,38				R\$ 2.612,38
Material de expediente e serviços para operacionalização do núcleo	R\$ 522,63			R\$ 522,63	R\$ 522,63				R\$ 522,63
Despesas para divulgação do núcleo e para realização de eventos do projeto				R\$ 0,00					R\$ 0,00
Despesas com deslocamento	R\$ 8.028,69			R\$ 8.028,69	R\$ 8.028,69				R\$ 8.028,69
Despesas com alimentação	R\$ 2.078,50			R\$ 2.078,50	R\$ 2.078,50				R\$ 2.078,50
Despesas com hospedagem				R\$ 0,00					R\$ 0,00
Sala equipada p/ instalação do núcleo		R\$ 1.884,49		R\$ 1.884,49		R\$ 1.884,49			R\$ 1.884,49
Sala para reuniões		R\$ 272,82		R\$ 272,82		R\$ 272,82			R\$ 272,82
Auditório		R\$ 28,79		R\$ 28,79		R\$ 28,79			R\$ 28,79
TOTAL	R\$ 107.919,44	R\$ 19.358,35	R\$ 0,00	R\$ 127.277,79	R\$ 107.919,44	R\$ 19.358,35	R\$ 0,00	R\$ 127.277,79	R\$ 127.277,79

* De acordo com o Plano de Trabalho.