



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - SDPI
Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				
CONCEDENTE: Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI				
CONVENENTE: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC				
CONVÊNIO: Nº 13/2013 - DPI/AGDI				
PERÍODO A QUE SE REFERE ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/08/2013 a 02/02/2014				
RECEITA			DESPESA	
Data	Tipo	Valor	Tipo	Valor
13/08/13	Repasse de recursos	206.988,01	1.1 Deslocamento/transporte terrestre para capacitação veículo alugado	380,00
13/09/13	Rendimentos	1.111,64	1.2 Deslocamento/transporte terrestre para capacitação veículo próprio	438,77
14/10/13	Rendimentos	1.048,22	1.3 Alimentação durante a capacitação	39,00
13/11/13	Rendimentos	1.162,64	2.1 Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	668,94
13/12/13	Rendimentos	1.044,89	3.1 Despesas diversas para realização de Fórum Participativo e Workshops com Empresários	725,65
13/01/14	Rendimentos	812,17	4.1 Deslocamento para realização de visitas às empresas	4.716,11
			4.2 Remuneração coordenador	20.189,04
27/01/14	Crédito transferência*	16.810,41	4.3 Remuneração Equipe Técnica	42.541,00
			4.6 Alimentação	537,82
			Saldo bancário em 02/02/2014	158.741,65
TOTAL		228.977,98	TOTAL	228.977,98
* Valor transferido equivocadamente para esta conta bancária. O acerto foi realizado no dia 14/02/2014.				
Responsável pela Execução do Convênio				



Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - SDPI
Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONCEDENTE: Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento - AGDI

CONVENENTE: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC

CONVÊNIO: Nº 13/2013 - DPI/AGDI

PERÍODO A QUE SE REFERE ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/08/2013 a 02/02/2014

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 02/08/2013 a 01/08/2014

EXECUÇÃO FÍSICA

Item Meta	Indicador	Valor Meta	Realizado no Período	Realizado até o Período
2.6.1 Constituir a equipe do núcleo - 01 (um) coordenador e 05 (cinco) extensionistas	Contrato dos 06 (seis) profissionais	1 coordenador e 5 extensionistas	1 coordenador e 5 extensionistas	1 coordenador e 5 extensionistas
2.6.2 Firmar a adesão de pelo menos 100 (cem) empresas ao projeto	Termo de adesão assinado pelo representante da empresa	100 termos de adesão	84 termos de adesão	84 termos de adesão
2.6.3 Realizar diagnóstico no módulo básico em todas as empresas aderidas ao projeto	Termo de entrega de diagnóstico realizado com assinatura do representante da empresa	Termos de entrega	53 termos de entrega	53 termos de entrega
2.6.4 Elaborar "Plano de Ação" para todas as empresas aderidas ao projeto	Termo de entrega do plano de ação realizado com assinatura do representante da empresa	Termos de entrega	0 termos de entrega	0 termos de entrega
2.6.5 Avaliar a satisfação das empresas participantes (todas as empresas que concluírem cada um dos módulos)	Entrega de fichas de avaliação do projeto	Fichas de avaliação	0 fichas de avaliação	0 fichas de avaliação

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Etapa	Item	Realizado no Período				Realizado até o Período				Total Geral
		Concedido	Executor	Outros	Total	Concedido	Executor	Outros	Total	
Capacitação da equipe técnica	1									
Deslocamento/transporte terrestre para capacitação - veículo alugado	1.1	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
Deslocamento/transporte terrestre para capacitação - veículo próprio	1.2	438,77	0,00	0,00	438,77	438,77	0,00	0,00	438,77	438,77
Alimentação durante a capacitação	1.3	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00

Estruturação para funcionamento do núcleo	2									
Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	2.1	668,94	0,00	0,00	668,94	668,94	0,00	0,00	668,94	668,94
Infraestrutura para funcionamento do Núcleo (sala equipada)	2.2	0,00	6.777,75	0,00	6.777,75	0,00	6.777,75	0,00	6.777,75	6.777,75
Sala de aula	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de eventos	3				0,00					
Despesas diversas para realização de Fórum Participativo e Workshops com empresários	3.1	725,65	0,00	0,00	725,65	725,65	0,00	0,00	725,65	725,65
Atendimento as empresas	4									
Deslocamentos para realização de visitas as empresas	4.1	4.716,11	0,00	0,00	4.716,11	4.716,11	0,00	0,00	4.716,11	4.716,11
Remuneração coordenador	4.2	20.189,04	0,00	0,00	20.189,04	20.189,04	0,00	0,00	20.189,04	20.189,04
Remuneração equipe técnica (05 extensionistas)	4.3	42.541,00	0,00	0,00	42.541,00	42.541,00	0,00	0,00	42.541,00	42.541,00
Técnico administrativo	4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico administrativo	4.5	0,00	1.161,63	0,00	1.161,63	0,00	1.161,63	0,00	1.161,63	1.161,63
Alimentação	4.6	537,82	0,00	0,00	537,82	537,82	0,00	0,00	537,82	537,82
	TOTAL (realizado no período)				78.175,71	TOTAL (realizado até o período)				78.175,71