

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2**

<b>CONVENENTE:</b> Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul		<b>CONVÊNIO Nº:</b> 13/2013	
<b>PROJETO:</b> Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Caí		<b>PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 01/02/2014 a 31/10/2014	
RECEITAS		DESPESAS	
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)</b>		<b>DESPESAS CORRENTES (1)</b>	
	R\$ 158.741,65		R\$ 267.567,93
<b>REPASSE AGDI (2)</b>	R\$ 206.988,01	1.1	R\$ 0,00
		1.2	R\$ 0,00
		1.3	R\$ 49,55
<b>REDIMENTOS (3)</b>	R\$ 9.046,24	2.1	R\$ 1.683,10
. Caderneta de Poupança	R\$ 9.046,24	2.2	R\$ 0,00
. Aplicação Financeira	R\$ -	2.3	R\$ 0,00
		2.4	R\$ 0,00
		2.5	R\$ 0,00
<b>CONTRAPARTIDA (4)</b>		2.6	R\$ 0,00
Valor depositado pela APESC ref a devolução de valores	R\$ 1.192,50	3.1	R\$ 464,85
Devolução de valor depositado indevidamente	-R\$ 16.810,41	4.1	R\$ 38.288,16
		4.2	R\$ 45.681,30
		4.3	R\$ 176.134,67
		4.4	R\$ 0,00
		4.5	R\$ 0,00
		4.6	R\$ 5.266,30
		<b>DESPESAS DE CAPITAL (2)</b>	
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
		<b>DESPESAS BANCÁRIAS (3)</b>	
			R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 359.157,99</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)</b>	<b>R\$ 267.567,93</b>
		SALDO DEVOLVIDO	R\$ 91.590,06
		<b>SALDO PARCIAL/FINAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4**

<b>CONVENENTE:</b>	Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul	<b>CONVÊNIO Nº:</b>	13/2013
<b>PROJETO:</b>	Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Cai	<b>PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	01/02/2014 a 31/10/2014

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Meta/Etapa*	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
2.6.1 Constituir a equipe do núcleo - 01 (um) coordenador e 05 (cinco) extensionistas	Contrato dos 06 (seis) profissionais	1 coordenador e 5 extensionistas	<b>1 coordenador e por algum período 5 extensionistas e na maior parte do tempo 4 extensionistas.</b>
2.6.2 Firmar adesão de pelo menos 100 (cem) empresas ao projeto	Termo de Adesão assinado pelo representante da empresa	100 termos de adesão	<b>102 termos de adesão</b>
2.6.3 Realizar diagnóstico no módulo básico em todas as empresas aderidas ao projeto	Termo de Entrega de Diagnóstico realizado com assinatura do representante da empresa.	100 diagnósticos	<b>101 diagnósticos</b>
2.6.4 Elaborar "Plano de ação" para todas as empresas aderidas ao projeto	Termo de Entrega do Plano de Ação realizado com assinatura do representante da empresa	100 planos de ação	<b>101 planos de ação</b>
2.6.5 Avaliar a satisfação das empresas participantes (todas as empresas que concluírem cada um dos módulos)	Entregar as fichas de avaliação do projeto	100 avaliações	<b>102 avaliações</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
<b>Capacitação da equipe técnica</b>									
Deslocamento/transporte terrestre para capacitação - veículo alugado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
Deslocamento/transporte terrestre para capacitação - veículo próprio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,77	R\$ 438,77
Alimentação durante a capacitação	R\$ 49,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,55	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 88,55

<b>Estruturação para funcionamento do núcleo</b>									
Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	R\$ 1.683,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.683,10	R\$ 668,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,94	R\$ 2.352,04
Infraestrutura para funcionamento do Núcleo (sala equipada)	R\$ 0,00	R\$ 9.430,56	R\$ 0,00	R\$ 9.430,56	R\$ 0,00	R\$ 6.777,75	R\$ 0,00	R\$ 6.777,75	R\$ 16.208,31
Sala de aula	R\$ 0,00	R\$ 4.783,77	R\$ 0,00	R\$ 4.783,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.783,77
<b>Realização de eventos</b>									
Despesas diversas para realização de Fórum Participativo e Workshops com empresários	R\$ 464,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,85	R\$ 725,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,65	R\$ 1.190,50
<b>Atendimento as empresas</b>									
Deslocamentos para realização de visitas as empresas	R\$ 38.288,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.288,16	R\$ 4.716,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.716,11	R\$ 43.004,27
Remuneração coordenador	R\$ 45.681,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.681,30	R\$ 20.189,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.189,04	R\$ 65.870,34
Remuneração equipe técnica (05 extensionistas)	R\$ 176.134,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.134,67	R\$ 42.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.541,00	R\$ 218.675,67
Técnico administrativo	R\$ 0,00	R\$ 10.594,49	R\$ 0,00	R\$ 10.594,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.594,49
Técnico administrativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.161,63	R\$ 0,00	R\$ 1.161,63	R\$ 1.161,63
Alimentação	R\$ 5.266,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.266,30	R\$ 537,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,82	R\$ 5.804,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 267.567,93</b>	<b>R\$ 24.808,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 292.376,75</b>	<b>R\$ 70.236,33</b>	<b>R\$ 7.939,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 78.175,71</b>	<b>R\$ 370.552,46</b>
* De acordo com o Plano de Trabalho.									
_____ <b>CONVENENTE</b> Profª Carmen Lúcia de Lima Helfer, Presidente da APESC e Reitora da UNISC.					_____ <b>CONTADOR</b> Adalberto Miguel Melchiors, CRC 52677.				