



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2

CONVENENTE: Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul **CONVÊNIO Nº:** 13/2014
PROJETO: Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Rio Pardo Edição 2014/2015 **PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01/01/2015 a 25/05/2015

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)	R\$ 311.787,15	DESPESAS CORRENTES (1)	R\$ 174.207,89
REPASSE AGDI (2)		1.1 Coordenador Institucional	R\$ 9.047,33
REDIMENTOS (3)	R\$ 7.386,77	1.2 Integrante - Contador	R\$ 7.160,83
. Caderneta de Poupança		1.3 Coordenador da equipe técnica	R\$ 18.959,55
. Aplicação Financeira	R\$ 7.386,77	1.4 Extensionistas	R\$ 110.559,50
CONTRAPARTIDA (4)	R\$ 20.920,62	1.5 Estagiário	R\$ 440,00
		1.6 Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	R\$ 0,00
		1.7 Despesas para divulgação do Núcleo e para realização do Eventos do Projeto	R\$ 0,00
		1.8 Despesas com deslocamento	R\$ 20.431,73
		1.9 Despesas com alimentação	R\$ 2.728,49
		1.10 Despesas com hospedagem	R\$ 68,00
		1.11 Sala equipada para instalação do núcleo	R\$ 4.309,60
		1.12 Sala para reuniões	R\$ 403,06
		DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00
		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
		. Manutenção de Conta	
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)	R\$ 340.094,54	TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 174.207,89
 CONVENENTE		 CONTADOR	SALDO DEVOLVIDO
Proª Carmen Lúcia de Lima Helfer, Presidente da APESC e Reitora da UNISC.		Adalberto Miguel Melchior, CRC 52677.	R\$ 0,00
			SALDO PARCIAL/FINAL
			R\$ 165.886,65

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4

CONVENIENTE:	Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul	CONVÊNIO Nº:	13/2014
PROJETO:	Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Rio Pardo Edição 2014/2015	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2015 a 25/05/2015

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta 1: Prestar atendimento a 100 empresas e formar um grupo de controle com outras 100 empresas na região que compreende o COREDE Vale do Rio Pardo, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - edição 2014/2015 - e do benchmarking

Etapa	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Construir Equipe do Núcleo 01 coordenador institucional, 01 coordenador da equipe técnica, 01 contador, 07 extensionistas e 01 estagiário	Contrato de trabalho	11	11
Firmar a adesão de empresas para o grupo de controle	Termo de Adesão assinado pelo representante da empresa	100	48
Firmar a adesão de empresas ao Projeto para atendimento	Termo de Adesão assinado pelo representante da empresa	100	48
Aplicar o questionário de benchmarking em todas as empresas do grupo de controle	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	100	5
Realizar diagnósticos e aplicar o questionário de benchmarking em todas as empresas atendidas	Diagnósticos e questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	Min. 100	0
Elaborar plano de ação para todas as empresas atendidas	Plano de ação assinado pelo representante da empresa	100	0
Implantar plano de ação em todas as empresas atendidas	Termo de Encerramento do Módulo Básico e/ou do Módulo Produtividade e Inovação assinado pelo representante da empresa e comprovação da contrapartida das empresas	100	0
Aplicar questionário de benchmarking ao final do atendimento em todas as empresas	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	200	0
Avaliar a satisfação das empresas participantes	Fichas de avaliação preenchidas e assinadas pelo representante da empresa	100	0
Disponibilizar de "casos" de empresas atendidas, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de apresentações de casos, validadas e aprovadas pela coordenação do Projeto - AGDI	Min. 25	0
Realizar workshops ou fóruns, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de evidências (foto, reportagem, ata)	Min. 2	0

Meta 2: Prestar atendimento às 100 empresas que participaram do grupo de controle na região que compreende o COREDE Vale do Rio Pardo, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - edição 2015 - e do benchmarking


Etapa	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Realizar diagnósticos em todas as empresas atendidas	Diagnósticos assinado pelo representante da empresa	Min. 100	0
Elaborar plano de ação para todas as empresas atendidas	Plano de ação assinado pelo representante da empresa	100	0
Implantar plano de ação em todas as empresas atendidas	Termo de Encerramento do Módulo Básico e/ou do Módulo Produtividade e Inovação assinado pelo representante da empresa e comprovação da contrapartida das empresas	100	0
Aplicar o questionário de benchmarking ao final do atendimento em todas as empresas	Questionário de benchmarking assinado pelo representante da empresa	100	0
Avaliar a satisfação das empresas participantes	Fichas de avaliação preenchidas e assinadas pelo representante da empresa	100	0
Disponibilizar de "casos" de empresas atendidas, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de apresentações de casos, validadas e aprovadas pela coordenação do Projeto - AGDI	Min. 25	0
Realizar workshops ou fóruns, nos moldes da metodologia do Projeto	Disponibilização de evidências (foto, reportagem, ata)	Min. 2	0


EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período de 01/01/2015 até 25/05/2015				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
Coordenador institucional (01) outubro a dezembro de 2014				R\$ 0,00		R\$ 4.303,34		R\$ 4.303,34	R\$ 4.303,34
Coordenador institucional (01) janeiro a dezembro de 2015		R\$ 9.047,33		R\$ 9.047,33				R\$ 0,00	R\$ 9.047,33
Coordenador institucional (01) janeiro a setembro 2016				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integrante - contador (01) - outubro a dezembro de 2014				R\$ 0,00		R\$ 1.917,58		R\$ 1.917,58	R\$ 1.917,58
Integrante - contador (01) - janeiro a dezembro de 2015		R\$ 7.160,63		R\$ 7.160,63				R\$ 0,00	R\$ 7.160,63

Integrante - contador (01) - janeiro a setembro 2016				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenador da equipe técnica (01) - outubro a dezembro 2014				R\$ 0,00	R\$ 8.632,81			R\$ 8.632,81	R\$ 8.632,81
Coordenador da equipe técnica (01) - janeiro a dezembro 2015	R\$ 18.959,55			R\$ 18.959,55				R\$ 0,00	R\$ 18.959,55
Coordenador da equipe técnica (01) - janeiro a setembro 2016				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Extensionistas (07) - outubro a dezembro de 2014				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Extensionistas (07) - janeiro a dezembro de 2015	R\$ 110.659,50			R\$ 110.659,50				R\$ 0,00	R\$ 110.659,50
Extensionistas (07) - janeiro a setembro de 2016				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estagiário (01)	R\$ 440,00			R\$ 440,00				R\$ 0,00	R\$ 440,00
Material de expediente e serviços para operacionalização do núcleo				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas para divulgação do núcleo e para realização de eventos do projeto				R\$ 0,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com deslocamento	R\$ 20.431,73			R\$ 20.431,73				R\$ 0,00	R\$ 20.431,73
Despesas com alimentação	R\$ 2.728,49			R\$ 2.728,49				R\$ 0,00	R\$ 2.728,49
Despesas com hospedagem	R\$ 68,00			R\$ 68,00				R\$ 0,00	R\$ 68,00
Sala equipada p/ instalação do núcleo		R\$ 4.309,60		R\$ 4.309,60		R\$ 1.616,10		R\$ 1.616,10	R\$ 5.925,70
Sala para reuniões		R\$ 403,06		R\$ 403,06		R\$ 69,33		R\$ 69,33	R\$ 472,39
TOTAL	R\$ 153.287,27	R\$ 20.920,62	R\$ 0,00	R\$ 174.207,89	R\$ 8.632,81	R\$ 7.906,35	R\$ 0,00	R\$ 16.539,16	R\$ 190.747,05

* De acordo com o Plano de Trabalho.


 CONVENENTE
 Profª Carmen Lúcia de Lima Helfer,
 Presidente da APESC e Reitora da UNISC.


 CONTADOR
 Adalberto Miguel Melchior,
 CRC 52677.