



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2**

<b>INSTITUIÇÃO PARCEIRA</b>	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	<b>TERMO Nº:</b>	013/2016
<b>PROJETO:</b>	Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região do Vale do Rio Pardo	<b>PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	16/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS	DESPESAS
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1) <span style="float:right">R\$ 0,00</span>	DESPESAS CORRENTES (1) <span style="float:right">R\$ 440.655,72</span>
REPASSE AGDI (2) <span style="float:right">R\$ 578.736,53</span>	1.1 Hora técnica coordenador <span style="float:right">R\$ 78.550,32</span>
EM: 28/04/2017	1.2 Hora técnica extensionistas <span style="float:right">R\$ 267.432,03</span>
REDIMENTOS (3) <span style="float:right">R\$ 15.832,55</span>	1.3 Deslocamento <span style="float:right">R\$ 39.819,17</span>
Caderneta de Poupança <span style="float:right">R\$ 15.832,55</span>	1.4 Hospedagem <span style="float:right">R\$ 1.427,00</span>
Aplicação Financeira <span style="float:right">R\$</span>	1.5 Divulgação <span style="float:right">R\$ 754,00</span>
CONTRAPARTIDA (4) <span style="float:right">R\$ 52.673,20</span>	2.1 Material de expediente e serviços p/ operacionalização do Núcleo <span style="float:right">R\$ 523,13</span>
	2.2 Assistente administrativo <span style="float:right">R\$ 3.248,00</span>
	2.3 Sala equipada p/ instalação do Núcleo <span style="float:right">R\$ 5.742,16</span>
	2.4 Sala p/ reuniões <span style="float:right">R\$ 595,00</span>
	2.5 Auditório <span style="float:right">R\$ 132,13</span>
	2.6 Hora técnica da Equipe Chave
	2.6.1 Produção Mais Limpa <span style="float:right">R\$ 3.348,35</span>
	2.6.2 Inovação <span style="float:right">R\$ 4.842,79</span>
	2.6.3 Redução de Perdas <span style="float:right">R\$ 4.170,83</span>
	2.6.4 Planejamento Estratégico <span style="float:right">R\$ 2.800,08</span>
	2.7 Assessoramento p/ fins de prestação de contas financeira <span style="float:right">R\$ 3.354,11</span>
	2.8 Assessoramento p/ fins de prestação de contas financeira <span style="float:right">R\$ 4.219,06</span>
	2.9 Coordenação institucional do NEPI <span style="float:right">R\$ 10.105,55</span>
	2.10 Coordenação institucional do NEPI <span style="float:right">R\$ 8.385,28</span>
	2.11 Apoio para comunicação <span style="float:right">R\$ 1.206,73</span>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (2)</b> <span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	<span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	<span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	<span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	<span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	<span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	<span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	<b>DESPESAS BANCÁRIAS (3)</b> <span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	Manutenção de conta <span style="float:right">R\$ 0,00</span>
	<span style="float:right">R\$ 0,00</span>
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)</b> <span style="float:right">R\$ 647.242,28</span>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)</b> <span style="float:right">R\$ 440.655,72</span>

 INSTITUIÇÃO PARCEIRA Profa. Carmen Lúcia de Lima Helfer Presidente da APESC e Reitora da UNISC	 CONTADOR Adalberto Miguel Melchioris CRC 52677.		SALDO DEVOLVIDO <span style="float:right">R\$ 0,00</span>
			SALDO PARCIAL/FINAL <span style="float:right">R\$ 206.586,56</span>

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4**

<b>INSTITUIÇÃO PARCEIRA</b>	Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul	<b>TERMO Nº:</b>	013/2016
<b>PROJETO:</b>	Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região do Vale do Rio Pardo	<b>PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	16/01/2017 a 31/12/2017

**EXECUÇÃO FÍSICA**


Prestar atendimento pelo menos 18 atendimentos na área de Produção Mais Limpa, 54 na área de Planejamento Estratégico, 18 na área de Inovação e 36 na área de Redução de Perdas em empresas da região que compreende o Corede Vale do Rio Pardo, observando a metodologia do Projeto Extensão Produtiva e Inovação - edição 2016


Meta/Etapa*	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Constituição e capacitação da equipe NEPI	% realizado	100%	100%
Seleção das empresas ciclo 1	Nº de atendimentos (todas as áreas)	125	141
Realização do diagnóstico inicial	% realizado	100%	100%
Visitas de atendimento	Nº de visitas realizadas	705	721

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período desta Prestação de Contas				Valor Realizado antes do Período desta Prestação de Contas				TOTAL
	Parceira Pública	Colaboradora	Outro	Total	Parceira Pública	Colaboradora	Outros	Total	
Coordenador institucional - janeiro a dezembro de 2017	R\$ 78.550,32			R\$ 78.550,32				R\$ -	R\$ 78.550,32
Coordenador institucional - janeiro a agosto de 2018				R\$ -				R\$ -	R\$ -
Extensionistas - janeiro a dezembro de 2017	R\$ 267.432,03			R\$ 267.432,03				R\$ -	R\$ 267.432,03
Extensionistas - janeiro a agosto de 2018				R\$ -				R\$ -	R\$ -
Despesas com deslocamento	R\$ 39.819,17			R\$ 39.819,17					R\$ 39.819,17
Despesas com alimentação				R\$ -					R\$ -
Despesas com hospedagem	R\$ 1.427,00			R\$ 1.427,00					R\$ 1.427,00
Divulgação	R\$ 754,00			R\$ 754,00					R\$ 754,00
Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo		R\$ 523,13		R\$ 523,13					R\$ 523,13
Assistente administrativo		R\$ 3.248,00		R\$ 3.248,00					R\$ 3.248,00
Sala equipada para a instalação do Núcleo		R\$ 5.742,16		R\$ 5.742,16					R\$ 5.742,16
Sala para reuniões		R\$ 595,00		R\$ 595,00					R\$ 595,00
Auditório		R\$ 132,13		R\$ 132,13					R\$ 132,13
Produção mais limpa - janeiro a dezembro de 2017		R\$ 3.348,35		R\$ 3.348,35					R\$ 3.348,35
Produção mais limpa - janeiro a dezembro de 2018				R\$ -					R\$ -
Inovação - janeiro a dezembro de 2017		R\$ 4.842,79		R\$ 4.842,79					R\$ 4.842,79
Inovação - janeiro a agosto de 2018				R\$ -					R\$ -
Redução de perdas - janeiro a dezembro de 2017		R\$ 4.170,83		R\$ 4.170,83					R\$ 4.170,83
Redução de perdas - janeiro a agosto de 2018				R\$ -					R\$ -
Planejamento estratégico - janeiro a dezembro de 2017		R\$ 2.800,08		R\$ 2.800,08					R\$ 2.800,08
Planejamento estratégico - janeiro a agosto de 2018				R\$ -					R\$ -
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a dezembro de 2017 (2.7)		R\$ 3.354,11		R\$ 3.354,11					R\$ 3.354,11
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a agosto de 2018 (2.7)				R\$ -					R\$ -
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a dezembro de 2017 (2.8)		R\$ 4.219,06		R\$ 4.219,06					R\$ 4.219,06
Assessoramento para fins de prestação de contas financeira do Termo de Colaboração - janeiro a agosto de 2018 (2.8)				R\$ -					R\$ -
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a dezembro de 2017 (2.9)		R\$ 10.105,55		R\$ 10.105,55					R\$ 10.105,55
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a agosto de 2018 (2.9)				R\$ -					R\$ -
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a dezembro de 2017 (2.10)		R\$ 8.385,28		R\$ 8.385,28					R\$ 8.385,28
Coordenação institucional do NEPI - janeiro a agosto de 2018 (2.10)				R\$ -					R\$ -
Apoio para comunicação		R\$ 1.206,73		R\$ 1.206,73					R\$ 1.206,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 387.982,52</b>	<b>R\$ 82.673,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 440.655,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 440.655,72</b>

\* De acordo com o Plano de Trabalho.

  
 INSTITUIÇÃO PARCEIRA  
 Prof.ª Carmen Lúcia de Lima Helfer  
 Presidente da APESC e Reitora da UNISC

  
 CONTADOR  
 Adalberto Miguel Melchior  
 CRC 52677