

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO 2**

<b>CONVENIENTE:</b> Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul		<b>CONVÊNIO Nº:</b> 12/2013	
<b>PROJETO:</b> Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Rio Pardo		<b>PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 03/02/2014 a 29/09/2014	
RECEITAS		DESPESAS	
<b>SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)</b>	<b>R\$ 79.150,05</b>	<b>DESPESAS CORRENTES (1)</b>	<b>R\$ 251.510,20</b>
		1.1	R\$ 0,00
<b>REPASSE AGDI (2)</b>	<b>R\$ 206.988,01</b>	1.2	R\$ 0,00
		1.3	R\$ 300,00
<b>REDIMENTOS (3)</b>	<b>R\$ 7.053,12</b>	2.1	R\$ 316,00
		2.2	R\$ 0,00
. Caderneta de Poupança	R\$ 7.053,12	2.3	R\$ 0,00
. Aplicação Financeira	R\$ 0,00	2.4	R\$ 0,00
		2.5	R\$ 0,00
<b>CONTRAPARTIDA (4)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	2.6	R\$ 0,00
		3.1	R\$ 374,50
Valor depositado pela APESC referente a devolução de valores	R\$ 18.450,31	4.1	R\$ 27.199,29
		4.2	R\$ 35.478,14
		4.3	R\$ 180.288,76
		4.4	R\$ 0,00
		4.5	R\$ 0,00
		4.6	R\$ 7.553,51
		<b>DESPESAS DE CAPITAL (2)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
		<b>DESPESAS BANCÁRIAS (3)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 311.641,49</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)</b>	<b>R\$ 251.510,20</b>
		SALDO DEVOLVIDO	R\$ 60.131,29
		<b>SALDO PARCIAL/FINAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO 4**

**CONVENENTE:** Associação Pró-Ensino Em Santa Cruz do Sul      **CONVÊNIO Nº:** 12/2013  
**PROJETO:** Projeto Extensão Produtiva e Inovação - Região Vale do Rio Pardo      **PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 03/02/2014 a 29/09/2014

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Meta/Etapa*	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Construir Equipe do Núcleo 01 (um) coordenador e 05 (cinco) extensionistas	6	6	6
Firmar a adesão de pelo menos 100 (cem) empresas ao projeto	100	105	105
Diagnóstico no Módulo Básico	100	105	105
Elaborar "Plano de Ação" para todas as empresas	100	97	97
Analisar a Satisfação das Empresas Participantes	100	97	97

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Concedente	Conveniente	Outro	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total	
<b>Capacitação da equipe técnica</b>									
Deslocamento/transporte terrestre para capacitação - veículo alugado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	<b>R\$ 380,00</b>
Deslocamento/transporte terrestre para capacitação - veículo próprio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
Alimentação durante a capacitação	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 300,00</b>
<b>Estruturação para funcionamento do núcleo</b>									
Material de expediente e serviços para operacionalização do Núcleo	R\$ 316,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 316,00</b>
Infraestrutura para funcionamento do Núcleo (sala equipada)	R\$ 0,00	R\$ 14.589,12	R\$ 0,00	R\$ 14.589,12	R\$ 0,00	R\$ 7.294,56	R\$ 0,00	R\$ 7.294,56	<b>R\$ 21.883,68</b>
Sala 101 - reuniões (1 mensal)	R\$ 0,00	R\$ 987,98	R\$ 0,00	R\$ 987,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 987,98</b>
Sala 101	R\$ 0,00	R\$ 9.174,10	R\$ 0,00	R\$ 9.174,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 9.174,10</b>
Sala de aula	R\$ 0,00	R\$ 1.039,95	R\$ 0,00	R\$ 1.039,95	R\$ 0,00	R\$ 231,10	R\$ 0,00	R\$ 231,10	<b>R\$ 1.271,05</b>
Anfiteatro	R\$ 0,00	R\$ 462,54	R\$ 0,00	R\$ 462,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 462,54</b>

<b>Realização de eventos</b>									
Despesas diversas para realização de Fórum Participativo e Workshops com empresários	R\$ 374,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 374,50</b>
<b>Atendimento as empresas</b>									
Deslocamentos para realização de visitas as empresas	R\$ 27.199,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.199,29	R\$ 4.359,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.359,22	<b>R\$ 31.558,51</b>
Remuneração coordenador	R\$ 35.478,14	R\$ 11.836,34	R\$ 0,00	R\$ 47.314,48	R\$ 20.794,72	R\$ 5.978,42	R\$ 0,00	R\$ 26.773,14	<b>R\$ 74.087,62</b>
Remuneração equipe técnica (05 extensionistas)	R\$ 180.288,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.288,76	R\$ 88.391,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.391,24	<b>R\$ 268.680,00</b>
Técnico administrativo	R\$ 0,00	R\$ 5.111,00	R\$ 0,00	R\$ 5.111,00	R\$ 0,00	R\$ 2.602,69	R\$ 0,00	R\$ 2.602,69	<b>R\$ 7.713,69</b>
Técnico administrativo	R\$ 0,00	R\$ 1.569,21	R\$ 0,00	R\$ 1.569,21	R\$ 0,00	R\$ 775,70	R\$ 0,00	R\$ 775,70	<b>R\$ 2.344,91</b>
Alimentação	R\$ 7.553,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.553,51	R\$ 1.892,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.892,40	<b>R\$ 9.445,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 251.510,20</b>	<b>R\$ 44.770,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 296.280,44</b>	<b>R\$ 115.817,58</b>	<b>R\$ 16.882,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 132.700,05</b>	<b>R\$ 428.980,49</b>
* De acordo com o Plano de Trabalho.									