

GOVERNO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO 02

ENTIDADE EXECUTORA:	Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC	CONVÊNIO Nº:	15/2013
PROJETO:	Processamento de farinhas de vegetais não conformes	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2015 a 31/12/2015
RECEITAS		DESPESAS	
CRÉDITO LIBERADO PELA SECRETARIA (1)		SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	
R\$ 108.616,79			
Data:	31/12/2014		
APLICAÇÕES:			
· Caderneta de Poupança	R\$ 0,00	· Pessoal	R\$ 0,00
· Fundo de Curto Prazo	R\$ 0,00	· Material de Consumo	R\$ 0,00
		· Serviço de Terceiros	R\$ 0,00
		· Remuneração de Serviços de Pessoais	R\$ 0,00
		· Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00
RENDIMENTOS:			
· Caderneta de Poupança	R\$ 6.871,22	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 41.370,18
· Fundo de Curto Prazo	R\$ 0,00	· Obras e Instalações	R\$ 0,00
		· Equipamentos e Material Permanente	R\$ 41.370,18
TOTAL DOS RENDIMENTOS (2)	R\$ 6.871,22		
TOTAL DA RECEITA (1+2)	R\$ 115.488,01	DESPESAS BANCÁRIAS (3)	
		· CPMF	R\$ 0,00
		· Extratos	R\$ 0,00
		· Talão de Cheques	R\$ 0,00
		· Manutenção de Conta	R\$ 0,00
		SOMA DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 41.370,18
		SALDO PARCIAL/RECOLHIMENTO (4)	R\$ 74.117,83
		TOTAL DE DESPESA (1+2+3+4)	R\$ 115.488,01

ORDENADOR
Andreia Rosane de Moura Valim
 assinatura e carimbo

CONTADOR / CRC
 assinatura e carimbo
Adalberto M. Melchior
Contador
 Reg. CRC-RS 52.677

Andreia Rosane de Moura Valim
 Gestora do Polo de Modernização
 Tecnológica do Vale do Rio Pardo

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 06

ENTIDADE EXECUTORA:		Universidade de Santa Cruz do Sul	
CONVÊNIO Nº:		15/2013	
PROJETO:		Processamento de Farinhas de Vegetais não Conformes	
RECURSO PROGRAMA SCT			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APROVADO	REALIZADO
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	R\$ 0,00	0,00
	Pessoal	R\$ 0,00	0,00
	Material de Consumo	R\$ 0,00	0,00
	Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 0,00	0,00
	Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 0,00	0,00
	Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00	0,00
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 260.000,00	204.168,29
4.3.3.1.012	Obras e Instalações	R\$ 0,00	0,00
	Prédios	R\$ 0,00	0,00
	Instalações	R\$ 0,00	0,00
	Outras Obras Complementares	R\$ 0,00	0,00
4.3.3.1.021	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 260.000,00	204.168,29
	TOTAL (1 + 2)	R\$ 260.000,00	204.168,29

Em: 29/01/2016

Andreia Rosane de Moura Valim

ORDENADOR
assinatura e carimbo

Andreia Rosane de Moura Valim
Gestora do Polo de Modernização
Tecnológica do Vale do Rio Pardo

Pl Gustavo C. Albers

CONTADOR
assinatura e carimbo


Adalberto M. Meichiors
Contador
Reg. CRC-RS 52.677

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO 06

ENTIDADE EXECUTORA:		Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC	
CONVÊNIO Nº:		15/2013	
PROJETO:		Processamento de farinhas de vegetais não conformes	
RECURSO PROPRIOS			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APROVADO	REALIZADO
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	R\$ 118.062,74	R\$ 104.214,31
	Pessoal	R\$ 97.236,74	R\$ 103.085,17
	Material de Consumo	R\$ 15.886,38	R\$ 1.129,14
	Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 4.939,62	R\$ 0,00
	. Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Outros Serviços e Encargos	R\$ 4.939,62	R\$ 0,00
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.012	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Prédios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Outras Obras Complementares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.021	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL (1 + 2)	R\$ 118.062,74	R\$ 104.214,31

Em: 29/01/2016


ORDENADOR
assinatura e carimbo
Andreia Rosane de Moura Valim
Gestora do Polo de Modernização
Tecnológica do Vale do Rio Pardo


CONTADOR
assinatura e carimbo
Adalberto M. Meinenors
Contador
Reg. CRC-RS 52.677