


GOVERNO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO 02

ENTIDADE EXECUTORA:	Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC	CONVÊNIO Nº: 55/2013	
PROJETO:	Implementação do Centro de Pesquisa e Treinamento em Biotecnologia	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 22/01/2014 A 31/12/2014	
RECEITAS		DESPESAS	
CRÉDITO LIBERADO PELA SECRETARIA (1)		SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	
Data:	22/01/2014	Pessoal	R\$ 0,00
APLICAÇÕES:		Material de Consumo	R\$ 0,00
· Caderneta de Poupança	R\$ 0,00	Serviço de Terceiros	R\$ 0,00
· Fundo de Curto Prazo	R\$ 0,00	Remuneração de Serviços de Pessoais	R\$ 0,00
		Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00
RENDIMENTOS:		AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	
· Caderneta de Poupança	R\$ 14.523,24	· Obras e Instalações	R\$ 215.920,58
· Fundo de Curto Prazo	R\$ 0,00	· Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS (2)	R\$ 14.523,24	DESPESAS BANCÁRIAS (3)	
		· CPMF	R\$ 0,00
		· Extratos	R\$ 0,00
		· Talão de Cheques	R\$ 0,00
		· Manutenção de Conta	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2)	R\$ 312.939,24	SOMA DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 215.920,58
ORDENADOR		SALDO PARCIAL/RECOLHIMENTO (4)	R\$ 97.018,66
assinatura e carimbo	CONTADOR/CRC assinatura e carimbo	TOTAL DE DESPESA (1+2+3+4)	R\$ 312.939,24

Mariana Hintz Eick
 Contador
 Conselho Regional de Contadores do Rio Grande do Sul

Adalberto M. Melchioris
 Contador
 Reg. CRC-RS 52.677

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO 06

ENTIDADE EXECUTORA: Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC


CONVÊNIO Nº: 55/2013

PROJETO: Implementação do Centro de Pesquisa e Treinamento em Biotecnologia

RECURSO PROGRAMA SCT

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APROVADO	REALIZADO
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 298.416,08	R\$ 215.920,58
4.3.3.1.012	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Prédios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Outras Obras Complementares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.021	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 298.416,08	R\$ 215.920,58
	TOTAL (1 + 2)	R\$ 298.416,08	R\$ 215.920,58

Em: 20/01/2015


ORDENADOR
assinatura e carimbo

Adriana Hintz Eick
Gestora do Polo de Modernização
Tecnológico do Vale do Rio Pardo


CONTADOR
assinatura e carimbo

Adalberto M. Melchiors
Contador
Reg. CRC-RS 52.677

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO 06

ENTIDADE EXECUTORA: Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

CONVÊNIO Nº: 55/2013

PROJETO: Implementação do Centro de Pesquisa e Treinamento em Biotecnologia

RECURSO PROPRIOS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APROVADO	REALIZADO
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	R\$ 67.448,16	R\$ 54.021,64
	Pessoal	R\$ 67.448,16	R\$ 54.021,64
	Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.012	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Prédios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras Obras Complementares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.021	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL (1 + 2)	R\$ 67.448,16	R\$ 54.021,64

Em: 20/01/2015

ORDENADOR
assinatura e carimbo

Adriana Hintz Eick
Gestora do Polo de Modernização
Tecnológico do Vale do Rio Pardo

CONTADOR
assinatura e carimbo

Adalberto M. Melchior
Contador
Reg. CRC-RS 52.677