

Objeto do Projeto QualiPG2

Qualificação da Infraestrutura para as atividades de pesquisa dos PPGSS da Unisc.

Objetivo Geral

O objetivo dessa proposta é ampliar e qualificar a infraestrutura de pesquisa dos PPGSS, visando a sua consolidação através da melhoria das condições de trabalho científico e intensificação das ações de pesquisa. Entende-se que a consolidação dos PPGSS pressupõe o incremento da infraestrutura para pesquisa, através de melhorias das instalações e de laboratórios com equipamentos e espaços para o desenvolvimento de pesquisa, interação entre os pesquisadores, condições de infraestrutura e de trabalho em grupo para o desenvolvimento das atividades afins. Ao possibilitar a instalação de laboratórios para a pesquisa, fomenta-se a qualificação, a produção e o desenvolvimento científico dos Grupos de Pesquisa, por meio de atividades de pesquisa voltadas ao desenvolvimento científico. A construção de espaços (laboratórios) para os grupos de pesquisa que dão sustentação aos PPGSS, irão propiciar um ambiente de interação, rico em trocas referentes aos estudos realizados, bem como a aquisição de equipamentos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, dentro das linhas de pesquisa.

A construção de um prédio contendo ambientes de pesquisa/laboratórios e equipamentos, objetiva especialmente proporcionar melhores condições infraestruturais para a produção, a sistematização e a difusão de conhecimento teórico e aplicado desenvolvido no âmbito dos Grupos de Pesquisa ligados aos PGSS, bem como proporcionar a reflexão crítica, a avaliação e a orientação quanto à formulação e a implementação de experimentos. A promoção de condições adequadas à pesquisa teórica e aplicada desenvolvida no âmbito dos Grupos de Pesquisa, por meio da construção de laboratórios equipados para esse fim, está alinhada com as políticas da pesquisa e da pós-graduação do PDI 2013-2017 da UNISC.

Resultado Esperado

A edificação de 756,58m², sob forma de ampliação de bloco já existente e equipado para uso dos grupos de pesquisa vinculados aos PPGSS da UNISC ampliará e qualificará a infraestrutura de pesquisa dos PPGSS, visando a sua consolidação através da melhoria das condições de trabalho científico.

Prazo Execução:

36 meses.

Metas Físicas do Projeto QualiPG2:

META 1: Elaboração do projeto executivo e obtenção das licenças para obra

Atividade: Desenvolvimento dos projetos e solicitação das licenças.

META 2: Construção dos espaços físicos de pesquisa vinculados aos PPGSS.

Atividade 1: Tomada de preços para contratação da obra.

Atividade 2: Serviços preliminares – preparação do terreno, terraplenagem, instalação do canteiro de obras.

Atividade 3: Execução da obra.

Atividade 4: Obtenção do *Habite-se* e do alvará do Corpo de Bombeiros.

META 3: Aquisição de Equipamentos para os ambientes de desenvolvimento da pesquisa.

Atividade 1: Descrição das especificações dos equipamentos a serem adquiridos.

Atividade 2: Solicitação de orçamentos financeiros aos fornecedores.

Atividade 3: Seleção da proposta dos fornecedores adequada.

Atividade 4: Aquisição dos equipamentos para os ambientes de desenvolvimento da pesquisa.

Atividade 5: Instalação do equipamento nos ambientes de desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e humanística.

Atividade 6: Testagem do bom funcionamento dos equipamentos instalados nos ambientes de desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e humanística.

Atividade 7: Capacitação para o uso adequado do equipamento.

META 4: Acompanhamento, Planejamento e Execução do Projeto.

Atividade 1: Realizar o gerenciamento das atividades do Projeto Qualificação da Infraestrutura para as Atividades de Pesquisa dos PPGSS da UNISC.

META 5: Gerenciamento financeiro do recurso.

Atividade 1: Acompanhar os pagamentos efetuados, a aplicação dos recursos e fluxo orçamentário-financeiro.

Detalhamento do Uso dos Recursos

Valor total aprovado: R\$ 1.937.614,98 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

SETEMBRO DE 2014:

Aviso de Crédito emitido em 12 de setembro de 2014.

Depósito efetuado em 16 de setembro de 2014 do valor financeiro referente a primeira etapa do projeto, equivalente a R\$ 1.358.149,08, tendo tido aplicação financeira imediata.

OUTUBRO de 2014: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 8.148,86. Não houve despesas.

NOVEMBRO de 2014: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 8.230,71. Não houve despesas.

DEZEMBRO de 2014: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 7.776,08. Não houve despesas.

JANEIRO DE 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 8.045,12. Não houve despesas.

FEVEREIRO DE 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 8.256,83.

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- Cheque 85.001, valor debitado R\$ 105.837,32 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF 201510;
- Cheque 85.002, o valor debitado de R\$ 99.883,77 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF 20154;
- Débito Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF: R\$ 9.935,68;
- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 804,84.

MARÇO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 6.270,14.

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- valor debitado de R\$ 187.260,55 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF 201520;
- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 1.298,27.

ABRIL 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 6.537,86.

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- valor debitado de R\$ 163.144,52 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF 201529;
- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 1.754,12.

MAIO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 4.874,43.

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- valor debitado de R\$ 57.998,77 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF 39239329;
- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 1.917,77.

JUNHO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 4.972,23

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- valor debitado de R\$ 68.994,78 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF201549;
- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 659,94.

JULHO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 4.993,56

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- valor debitado de R\$ 114.209,17 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF201563;
- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 732,13.

AGOSTO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 4.425,49

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- valor debitado de R\$ 82.229,96 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF201578;
- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 1416,41.

SETEMBRO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$3.764,06

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 1.085,00.

OUTUBRO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 3.662,99.

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor e recolhimentos fiscais:

- valor debitado de R\$ 109.946,62 para pagamento de prestação de serviços para Gomes Engenharia Ltda., CNPJ 04.867.462/0001-61, NF201587;
- valor debitado de R\$ 29.158,17 para pagamento de prestação de serviços para TRITEC Equipamentos Ltda – MZ CNPJ 90.555.202/0001-92, NF–e nº 000.181.147, Série 1.
- Débito Guia de Previdência Social – GPS: R\$ 1.431,23.

NOVEMBRO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 2.813,57.

Não houve despesas de pagamento de fornecedores.

DEZEMBRO 2015: recurso financeiro aplicado tendo auferidos os rendimentos de R\$ 3.276,71

Houve as seguintes despesas de pagamento de fornecedor :

- valor debitado de R\$ 9.110,98 para pagamento de prestação de serviços para Luiz Carlos Kaufmann, CNPJ 95.195.459/0001-02, NF 009.939.930, Série 890, Folha 1/1;
- valor debitado de R\$ 9.945,00 para pagamento de prestação de serviços para Luiz Carlos Kaufmann, CNPJ 95.195.459/0001-02, NF 009.940.103, Série 890, Folha 1/1;
- valor debitado de R\$ 9.490,00 para pagamento de prestação de serviços para Luiz Carlos Kaufmann, CNPJ 95.195.459/0001-02, NF 009.940.239, Série 890, Folha 1/1;
- valor debitado de R\$ 6.636,00 para pagamento de prestação de serviços para Luiz Carlos Kaufmann, CNPJ 95.195.459/0001-02, NF 009.940.379, Série 890, Folha 1/1.
- valor debitado de TED, Taxa para pagamento fornecedor – Banco do Brasil: R\$ 16,40.